# โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## สำนักช่าง

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ผลดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | เตรียมความพร้อมเบื้องต้น | จัดทำราคากลาง | ขออนุมัติโครงการ | ขอซื้อ/ขอจ้าง | พิจารณาผล | ขายแบบ | เชิญเสนอราคา | เชิญทำสัญญา | ทำสัญญาแล้ว | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | ส่งมอบ | ยกเลิก | อื่นๆ(อยู่ระหว่างดำเนินการ | แล้วเสร็จ | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการปรับปรุงอาคารพาณิชย์เป็นอาคารสถานธนานุบาล 1 เพื่อใช้เป็นสถานธนานุบาล ปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น | 3,000,000 | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) | 300,000 | 544,539.47 | | | | | | | | | | | | | | ✓ | โอนเพิ่ม 1,000,000 บาท |
| 3 | โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 1,016,000 | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| 4 | โครงการปรับปรุงพื้นอาคาร ชั้น 1 - ชั้น 4 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) | 25,000,000 | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม 4 โครงการ** | | **29,316,000** | **544,539.47** | **2** | | | **1** | | | | | | | | | | **1** | |