| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ช่วงเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | พ.ศ.2559 | | | พ.ศ. 2560 | | | | | | | | |
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| | | 3. เก้าอี้ สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย ขนาดแผ่นไม้รองนั่ง 30x30 ซม. จำนวน 150 ตัว | (90,000) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. โต๊ะญี่ปุ่น ขนาด 30x30 นิ้ว จำนวน 40 ตัว | (20,000) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ | (19,000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | โครงการปรับปรุงห้องผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ | - ปรับปรุงห้องผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จำนวน 1 ห้อง ดังนี้<br>1) ติดตั้งมุ้งลวด หน้าต่าง และประตูทั้งหมด<br>2) ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนพร้อมเหล็กดัด<br>3) ติดตั้งประตูบานไม้จริง<br>4) งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี | 70,000 (งบเทศบาล) | - ศพด.วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ | - ศพด.วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ | | | | | | | | | | | | |
| 114 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ | - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้<br>1) รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิม พร้อมติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กรีตลอน เคลือบสังกะสี หนา 0.30 มม. พร้อมติดตั้งฉนวนกันความร้อนหนา 5 มม.<br>2) รื้อถอนฝาเดิม พร้อมติดตั้งฝ้าเพดาน ฉาบเรียบหนา 9 มม. ชนิดไม่มีฟลอย์ โครงเค้าเดิม<br>3) ปูพื้นไม้ลามิเนต หนา 12 มม. (ปูทับบนผิวเดิม ห้องผู้บริหาร) | 380,000 (งบเทศบาล) | - ศพด.วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ | - ศพด.วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ช่วงเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | พ.ศ.2559 | | | พ.ศ. 2560 | | | | | | | | |
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| | | 4) งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม | - จัดหาครุภัณฑ์ ดังนี้ | 1,402,900 (งบเทศบาล) | - ศพด.วัดมหาวนาราม | - ศพด.วัดมหาวนาราม | | ━ | ━ | ━ | | | | | | | | |
| | | 1. โต๊ะรับประทานอาหาร สำหรับเด็กปฐมวัย ขนาด 60x120 ซม. จำนวน 50 ตัว | (150,000) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว | (12,500) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. เก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย ขนาด 30x30 ซม. จำนวน 280 ตัว | (168,000) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับพนักงาน จำนวน 4 ชุด | (34,000) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. เก้าอี้ สำหรับพนักงาน จำนวน 4 ตัว | (10,000) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6. โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด | (8,500) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง | (370,000) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8. เครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่อง | (6,000) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9. ตู้เก็บที่นอน ขนาด 1.50x0.35x0.85 เมตร จำนวน 13 หลัง | (78,000) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง | (50,000) | | | | | | | | | | | | | | |