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เตรียมความ

พร้อมเบ้ืองต้น

จัดท า

ราคากลาง

ขออนุมัติ

โครงการ

ขอซ้ือ/

ขอจ้าง
ขายแบบ

เชิญเสนอ

ราคา

พิจารณา

ผล

เชิญท า

สัญญา

ท า

สัญญา

แล้ว

อยู่

ระหว่าง

ก่อสร้าง

ส่งมอบ ยกเลิก

อ่ืนๆ(อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ)

แล้วเสร็จ หมายเหตุ

1 โครงการสนับสนุนเบ้ีย 78,115,200 ต.ค.65 - ก.ย.66 37,873,400 ✓
เบิกจ่าย           

เดือน ต.ค. - มี.ค.66

ยังชีพผู้สูงอายุ

2 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์ 14,683,200 ต.ค.65 - ก.ย.66 7,179,800 ✓
เบิกจ่าย           

เดือน ต.ค. - มี.ค.66

เบ้ียยังชีพผู้พิการ

3 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์ 420,000 ต.ค.65 - ก.ย.66 208,500 ✓
เบิกจ่าย           

เดือน ต.ค. - มี.ค.66

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

4 โครงการสมทบกองทุนหลัก 2,178,400 ธ.ค.65 2,178,400 ✓

ประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน

หรือพ้ืนท่ี (สปสช.)

95,396,800 47,440,100 3 1

  งบกลาง
โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการเบิกจ่าย

รวม 4 โครงการ

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ

ผลด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการ
ระยะเวลา

ด าเนินการ


